

Perhitungan Biaya Proyek

Panduan Modul: Perhitungan Biaya Proyek (Project Costing)

Lokasi Modul

Proyek > Perhitungan Biaya Proyek

Tujuan Modul

Modul **Perhitungan Biaya Proyek** berfungsi untuk membuat dokumen induk dari sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Berbeda dengan **Rancangan Proyek** yang bersifat konseptual, modul ini lebih bersifat eksekusi, di mana Anda mengaitkan proyek dengan pelanggan, manajer proyek, dan tanggal mulai. Ini adalah langkah untuk memformalkan sebuah proyek dan mempersiapkannya untuk pelacakan biaya dan progres.

1. Tampilan Utama (Daftar Proyek)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen perhitungan biaya proyek yang telah dibuat.

Penjelasan Tampilan

- **Tampilan:** Halaman ini adalah daftar semua proyek yang telah diformalkan. Anda dapat melihat **No. Perhitungan Biaya Proyek**, **Nama Pelanggan**, **Manajer Proyek**, dan **Tanggal Mulai**.
- **Tombol Aksi:**

- **[Baru]**: Tombol utama untuk membuat dokumen Perhitungan Biaya Proyek yang baru.

2. Langkah-langkah Memulai Proyek

Langkah 1: Membuat Dokumen Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol **[Baru]** untuk membuka form **Tambah Perhitungan Biaya Proyek**.

Langkah 2: Mengisi Informasi Proyek

Pada form yang muncul, isi informasi utama proyek:

1. **Ambil Dari**: Pilih **Rancangan Proyek** dan pilih **Kode Rancangan** yang telah dibuat sebelumnya. Ini akan menarik data dasar dari rancangan tersebut.
2. **Pelanggan**: Pilih pelanggan yang terkait dengan proyek ini.
3. **Tanggal Mulai**: Tentukan tanggal dimulainya proyek.
4. **Manajer Proyek**: Tunjuk siapa yang akan bertanggung jawab sebagai manajer proyek.

Langkah 3: Melanjutkan ke Tahap Detail

Setelah semua informasi dasar terisi, klik tombol **[Berikut >>]** untuk melanjutkan ke layar selanjutnya di mana Anda dapat mulai merinci anggaran biaya, jadwal, dan sumber daya untuk proyek ini.

Tips & Catatan Penting

- Modul ini adalah jembatan antara tahap perencanaan (**Rancangan Proyek**) dan tahap eksekusi proyek.

- Dengan mengisi data di sini, proyek menjadi "aktif" dan siap untuk menerima pembebanan biaya dan pelacakan progres.
 - Ini adalah modul yang penting bagi **Manajer Proyek** dan **Administrasi Proyek**.
-

Revision #2

Created 16 October 2025 08:24:15 by Muhammad Ali Akbar

Updated 16 October 2025 13:27:12 by Muhammad Ali Akbar