
1. RAB: Biaya yang dianggarkan.

2. SPP (Surat Permintaan Pembelian): Biaya yang sudah
diminta untuk dibeli.

3. IRM (Item Receipt Material): Biaya aktual dari barang/jasa
yang telah diterima.

Laporan Realisasi Proyek

Panduan Modul Laporan: Realisasi Proyek
(Budget vs. Actuals Report)

Lokasi Modul

Proyek  > RAB  > laporan Realisasi Proyek

Tujuan Modul

Modul Laporan Realisasi Proyek adalah alat kontrol biaya yang
sangat penting. Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan
perbandingan antara Anggaran vs. Realisasi (Budget vs. Actuals
) untuk sebuah proyek. Laporan ini membandingkan tiga tahap
kunci:

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai
parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:



Kode Proyek: Filter utama untuk memilih proyek spesifik
yang ingin Anda analisis realisasinya.

Periode: Tentukan rentang tanggal untuk realisasi biaya
yang akan ditampilkan.

Status Proyek: Saring berdasarkan status proyek saat ini.

[Display]: Untuk melihat pratinjau laporan perbandingan
langsung di layar Anda.

[Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan
dalam format file Excel.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih Kode Proyek  yang relevan dan tentukan Periode  yang ingin
Anda tinjau.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di
bagian bawah:

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan adalah sebuah tabel perbandingan tiga
kolom yang memungkinkan Anda melacak alur biaya proyek secara
detail.

Penjelasan Kolom Utama



RAB : Menampilkan anggaran awal untuk setiap item biaya
seperti yang telah direncanakan di modul RAB.

SPP : Menampilkan biaya yang telah diminta untuk dibeli
melalui Surat Permintaan Pembelian (Purchase Requisition).

IRM : Menampilkan biaya aktual dari barang atau jasa yang
telah diterima (Goods Receipt).

Laporan ini adalah alat monitoring paling penting bagi
seorang Manajer Proyek untuk mengendalikan biaya.

Gunakan laporan ini secara rutin (misalnya, mingguan atau
bulanan) untuk mendeteksi potensi pembengkakan biaya (
cost overrun) sejak dini.

Keakuratan laporan ini sangat bergantung pada kedisiplinan
dalam menginput data di modul RAB , Permintaan Pembelian ,
dan Penerimaan Barang .

Cara Menganalisis: Dengan membandingkan angka di ketiga
kolom ini, Anda dapat dengan cepat menjawab pertanyaan seperti:
"Apakah permintaan pembelian kita sudah sesuai anggaran?" dan
"Apakah biaya aktual sesuai dengan yang kita minta?"
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