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Modul Laporan Pertanggungjawaban Proyek (Accountability
Report) berfungsi untuk menghasilkan laporan perbandingan akhir
antara Anggaran (RAB) dengan Realisasi Biaya (IRM). Berbeda
dengan Realisation Report yang juga melacak permintaan
pembelian, laporan ini lebinh fokus pada perbandingan langsung
antara rencana awal dengan biaya aktual yang telah terjadi.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai
parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

. Kode Proyek: Filter utama untuk memilih proyek spesifik
yang ingin Anda lihat pertanggungjawabannya.

. Periode: Tentukan rentang tanggal untuk realisasi biaya
yang akan ditampilkan.



. Status Proyek: Saring berdasarkan status proyek saat ini.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan
Langkah 1. Mengatur Parameter Laporan

Pilih Kode Proyek yang relevan dan tentukan Periode yang ingin
Anda tinjau.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di
bagian bawah:

. [Display]: Untuk melihat pratinjau laporan perbandingan
langsung di layar Anda.

. [Ekspor ke MS Excel]: Untuk mengunduh data laporan
dalam format file Excel.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan adalah sebuah tabel perbandingan side-
by-side antara Anggaran dan Realisasi.

Penjelasan Kolom Utama

. RAB: Menampilkan anggaran awal untuk setiap item biaya
seperti yang telah direncanakan di modul RAB.

. IRM (Item Receipt Material): Menampilkan biaya aktual dari
barang atau jasa yang telah diterima, yang
merepresentasikan realisasi biaya.



Cara Menganalisis: Dengan membandingkan total dari kolom RAB
dengan total dari kolom IRM, Anda dapat dengan cepat melihat

apakah proyek tersebut mengalami over budget (realisasi
anggaran) atau under budget (realisasi < anggaran).

Tips & Catatan Penting

. Laporan ini adalah alat evaluasi akhir yang sangat penting
bagi Manajer Proyek dan Manajemen Keuangan untuk
mengukur keberhasilan pengelolaan biaya sebuah proyek.

. Gunakan laporan ini sebagai dasar untuk laporan penutupan
proyek (project closing report).
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